

Gestão de escopo e tempo com Scrum

Backlog, prioridades e planejamento das Sprints

Prof. Clayton J A Silva

O que é o Scrum

Framework adaptativo e iterativo que organiza o desenvolvimento de produtos, serviços ou outros resultados em **ciclos curtos de trabalho** chamados ***Sprints***. Sua aplicação busca **produzir valor desde o início e ao longo do projeto**, com comunicação transparente e acompanhamento frequente dos resultados.

A visão do projeto orienta o trabalho; o ***Product Backlog*** priorizado reúne as necessidades; e cada ***Sprint*** transforma uma seleção dessas necessidades em um incremento potencialmente entregável.

Scrum e a organização do trabalho

- ↻ **Ciclos curtos**
Sprints desenvolvem incrementos potencialmente entregáveis.
- ≡ **Escopo em evolução**
O *Product Backlog* reúne necessidades e orienta a seleção do trabalho.
- ✓ **Valor ao longo do projeto**
Entregas reais permitem verificar resultados e ajustar os próximos ciclos.

Ciclo de desenvolvimento com Scrum




Figura 5.1 da página. Adaptação da figura 1.1 do SBOK Guide (2016).

Elementos e responsabilidades do ciclo

- ◆ **Visão e justificativa**
Definem o resultado esperado e as razões para realizar o projeto.
- ◆ **Product Owner**
Expressa prioridades de negócio e mantém o Product Backlog.
- ◆ **Equipe Scrum e Scrum Master**
A equipe estima e realiza o trabalho. O Scrum Master facilita o processo.
- ↻ **Revisão e retrospectiva**
A revisão verifica entregas. A retrospectiva melhora a forma de trabalhar.

Benefícios para escopo e tempo

- ↻ **Adaptabilidade**
O aprendizado de uma entrega orienta os requisitos das próximas.
- ↔ **Feedback contínuo**
Acompanhamento diário e revisão aproximam entrega e expectativa.
- ✓ **Melhoria contínua**
O refinamento atualiza o backlog. A retrospectiva orienta melhorias.
- ◆ **Entrega contínua de valor**
Incrementos utilizáveis permitem realizar benefícios durante o projeto.

Os seis princípios do Scrum



Justificativa de negócio

- ◆ **Necessidade e viabilidade**

A organização avalia por que deve investir e quais benefícios espera.

- ◆ **Resultados incertos**

Entregas antecipadas ajudam a demonstrar a contribuição do projeto.

- ↻ **Decisão ao longo do trabalho**

Mudanças na justificativa podem exigir a revisão de objetivos e prioridades.

Entrega orientada a valor

Entrega orientada a valor em Scrum




Figura 5.3 da página. A sequência relaciona prioridade, feedback e valor antecipado.

Mudanças e controle do escopo

- ◆ **Necessidades se esclarecem**

Clientes e usuários podem rever o que precisam durante o projeto.

- ≡ **O backlog incorpora aprendizado**

Novas solicitações entram na avaliação e na ordenação do trabalho.

- ◆ **A Sprint exige negociação**

Objetivo, capacidade e limite de tempo orientam qualquer ajuste no ciclo.

Product Backlog

◆ **Valor como orientação**

A decomposição do produto ajuda a identificar entregas úteis ao cliente.

≡ **Lista ordenada e evolutiva**

O backlog reúne o trabalho necessário para melhorar o produto.

↻ **Refinamento contínuo**

Os itens recebem maior detalhe e podem se dividir conforme a execução se aproxima.

História de usuário

Expressa uma necessidade na perspectiva de quem utiliza o produto.

Como [persona], quero [realizar algo], para [obter um benefício].

Como Ana, quero receber a confirmação da inscrição para saber que minha vaga está reservada.



Persona e critérios de aceitação

◆ **Persona**

Ana se inscreve em eventos pelo celular e precisa confirmar sua reserva.

✓ **Critérios verificáveis**

Uma inscrição válida deve gerar confirmação com evento e participante.

◆ **Condição de indisponibilidade**

Se as vagas acabarem, o sistema informa a situação e não confirma reserva.

Épicos, histórias e tarefas

◆ Épico

Uma necessidade ampla, grande demais para uma única Sprint.


◆ Histórias menores

O épico de gerenciar a participação pode originar inscrição e cancelamento.

◆ Tarefas

Descrevem o trabalho para realizar uma história, como implementar uma validação.

Processos abordados no capítulo



Refinamento e aprendizado podem levar à revisão das escolhas.

Figura 5.4 da página. Sequência didática baseada no SBOK de 2016.

1. Criar o Product Backlog priorizado

≡ Refinar e ordenar

A visão e os épicos orientam a lista priorizada de necessidades.

✓ Definir conclusão

Critérios de conclusão indicam as condições que o trabalho deve cumprir.

↻ Detalhar progressivamente

Itens próximos da execução recebem mais clareza e informação.

2. Criar histórias de usuário

- ◆ **Representar a necessidade**

O usuário, o resultado desejado e o benefício dão sentido à história.

- ↔ **Esclarecer pela conversa**

Product Owner e equipe discutem o que precisa ser entregue.

- ✓ **Definir aceitação**

Critérios permitem verificar se a história atende ao esperado.

3. Aprovar e estimar histórias

- ◆ **Aprovar para planejamento**
O Product Owner considera as histórias prioritárias para a Sprint.
- ◆ **Estimar o esforço**
A equipe avalia o trabalho necessário e suas incertezas.
- ✓ **Assumir o trabalho viável**
A seleção considera capacidade, dependências e o objetivo da Sprint.

4. Criar tarefas

- ◆ **Decompor as histórias**

A equipe identifica o trabalho necessário para cumprir os critérios.

- ◆ **Tornar dependências visíveis**

A sequência e os impedimentos ajudam a organizar a execução.

- ◆ **Exemplo de inscrição**

Definir campos, implementar o formulário e verificar a lotação.

5. Estimar tarefas

- ◆ **Avaliar o esforço**

As estimativas usam o conhecimento de quem executará o trabalho.

- ◆ **Considerar disponibilidade**

Recursos e dependências influenciam a duração.

- ↻ **Rever a seleção quando necessário**

Se o trabalho não couber no ciclo, a equipe negocia o que realizar.

6. Criar o Sprint Backlog

- ◆ **Objetivo da Sprint**
Define o resultado que orienta o ciclo.
- ≡ **Trabalho selecionado**
Histórias e tarefas refletem as prioridades e a capacidade disponível.
- ✓ **Plano de execução**
A equipe organiza como desenvolver e verificar o incremento.

Continuidade do planejamento

◆ **Planejamento de releases**

Organiza a previsão de disponibilizações e a duração das Sprints.

◆ **Execução e acompanhamento**

A equipe cria entregas e torna progresso e impedimentos visíveis.

↻ **Aprendizado para o próximo ciclo**

Revisão, retrospectiva e refinamento orientam as próximas decisões.

Critérios para priorizar o backlog



Figura 5.5 da página. Valor, risco ou incerteza e dependência orientam a prioridade.

Valor, risco e dependência

◆ Valor

Importância atribuída pelo cliente. A escala deve permitir ordenar os itens.

◆ Risco ou incerteza

Grau de incerteza sobre a capacidade de desenvolver o componente.


◆ Dependência

Necessidade de entregar outro componente previamente.

Limites de tempo no Scrum

- ◆ **Tempo como restrição**
O ciclo ou a atividade recebe uma duração definida.
- ◆ **Quantidade adequada de trabalho**
O limite apoia uma seleção compatível com a capacidade.
- ◆ **Foco no necessário**
O time-box ajuda a evitar aperfeiçoamentos excessivos.
- ◆ **Aplicação cuidadosa**
Limites arbitrários podem desmotivar e gerar apreensão.

Time-boxes do Scrum (SBOK 2016)



* Para uma Sprint de um mês, conforme o SBOK de 2016.

Planejamento e reunião diária

- ◆ **Planejamento da Sprint**

Primeiro, objetivo e seleção. Depois, como realizar o trabalho.

- ◆ **Reunião diária**

Até 15 minutos para compartilhar progresso e impedimentos.

- ◆ **Perguntas do roteiro de 2016**

O que concluí ontem? O que concluirei hoje? Quais obstáculos enfrento?

Revisão e retrospectiva

✓ **Revisão da Sprint**

A equipe demonstra o incremento. O Product Owner verifica os critérios de aceitação.

↻ **Retrospectiva da Sprint**

A equipe examina processos e ferramentas para melhorar o próximo ciclo.

Desenvolvimento iterativo do produto

- ◆ **Elaboração progressiva**

Épicos se dividem em histórias menores e o backlog recebe novos detalhes.



- ✓ **Incrementos a cada ciclo**

A equipe desenvolve as entregas selecionadas e verifica sua aceitação.

- ↻ **Correções de rumo**

O aprendizado melhora a compreensão do produto e orienta as próximas Sprints.

Valor ainda a entregar ao longo das Sprints



Toda entrega pode ser revista e aprimorada em uma Sprint seguinte, a partir do feedback.

Esquema conceitual: a queda representa valor realizado, sem escala numérica.

A “dívida” de valor

- ◆ **No início**

Todo o valor previsto para o produto ainda está por realizar.

- ✓ **A cada entrega**

O cliente reconhece benefícios e o valor ainda pendente diminui.

- ◆ **Prioridade e satisfação**

As entregas mais relevantes podem produzir benefícios mais cedo.

Revisão das entregas nas próximas Sprints

↔ **Feedback sobre o incremento**

O cliente pode identificar ajustes, novas necessidades e melhorias.

≡ **Retorno ao Product Backlog**

A equipe avalia e prioriza o novo trabalho para ciclos seguintes.

↻ **Entrega aceita e aperfeiçoamento**

Um incremento aceito pode evoluir em uma Sprint posterior.